

টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর
৪২৩-৪২৮ টেলিযোগাযোগ, ঢাকা-১২১০৮
Annual Procurement Plan (২০১৯-২০)

Ministry/ Division : ভাৰু ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
Procuring Entity Name and Code: মহাপরিচালক, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for process	Net Used in Goods	Invite/ Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature	Time for Completion of Contract
১	কম্পিউটার ও আনুষংগিক	Lot	১	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৩										
২	অফিস সরঞ্জামাদি	Lot	১	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১										
৩	বইপত্র ও সাময়িকী	Lot	১	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১										
৪	ভাষা যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	Lot	৩	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৬										
৫	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি	Lot	১	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১.৫										
৬	অন্যাবাসিক ভবন	Lot	৪	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১৫										
৭	স্টোররুম	Lot	৩	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৮										
৮	স্টাম্প ও সিল						১										
৯	অসাব্যবহৃত	Lot	১	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৩										
১০	কম্পিউটার						৩										
১১	যানবাহন ব্যবহার (দুইটি ভিত্তিক)						১										
১২	অন্যান্য শানিহারা						৭.৫										
১৩	কম্পিউটার সামগ্রী	Lot	৩	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	৬										
১৪	আউট সোর্সিং						১০										
১৫	সেবিনার/কনফারেন্স ব্যয়(স্থানাসনিক ব্যয়)	Lot	৪	RFQ-1	মহাপরিচালক	GOB	১৪										

APR

A

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of fund	Est. Cost of Lac.	Time code for Process	Net Used in Goods	Inver Activities tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved in Award	Notification in Award	Signing of Contract	Total Time of contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
১৬	পোষাক	Lot	২	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৭			৯ সেপ্টেম্বর	২৪ সেপ্টেম্বর	৭ অক্টোবর	১৪ অক্টোবর	২১ অক্টোবর	২৮ অক্টোবর	৫২ দিন
১৭	তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	Lot	৪	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১১৫			৫ সেপ্টেম্বর	২৪ সেপ্টেম্বর	৮ অক্টোবর	১৫ অক্টোবর	২১ অক্টোবর	৩ নভেম্বর	৫৮ দিন
১৮	অন্যান্য মানবসম্পদ	Lot	২	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৫			৮ আগস্ট	২৬ আগস্ট	৬ সেপ্টেম্বর	১১ সেপ্টেম্বর	১৭ সেপ্টেম্বর	২০ সেপ্টেম্বর	৪৪ দিন
১৯	কম্পিউটার ও আনুষংগিক	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৭			১২ আগস্ট	৩১ আগস্ট	১৬ সেপ্টেম্বর	২০ সেপ্টেম্বর	২৬ সেপ্টেম্বর	২৯ অক্টোবর	৬০ দিন
২০	আসবাব পত্র	Lot	২	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫			১২ আগস্ট	২ সেপ্টেম্বর	১১ সেপ্টেম্বর	২৬ সেপ্টেম্বর	২ অক্টোবর	১০ অক্টোবর	৬০ দিন
২১	যানবহন ব্যবহার (কেন্দ্রভিত্তিক)	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৩১			১৪ আগস্ট	১০ আগস্ট	১৬ সেপ্টেম্বর	২৬ সেপ্টেম্বর	২ অক্টোবর	১০ অক্টোবর	৫৮ দিন
২২	অন্যাসিক ভবন	Lot	২	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৩৩			১৫ সেপ্টেম্বর	৮ অক্টোবর	২০ অক্টোবর	৩০ অক্টোবর	১ নভেম্বর	১৫ নভেম্বর	৬০ দিন
২৩	অন্যান্য মানবসম্পদ	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	৭.৫			৭ অক্টোবর	১৯ অক্টোবর	২৬ অক্টোবর	২ নভেম্বর	৭ নভেম্বর	১৭ নভেম্বর	৫২ দিন
২৪	আউট সোর্সিং	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	২০			১১ সেপ্টেম্বর	২৬ সেপ্টেম্বর	৯ অক্টোবর	১৬ অক্টোবর	২৩ অক্টোবর	৩০ অক্টোবর	৫২ দিন
২৫	স্টাফিং	Lot	১	OTM	মহাপরিচালক	GOB	১৫০			২ ডিসেম্বর	১৮ ডিসেম্বর	৬ জানুয়ারী	১৫ জানুয়ারী	২৩ জানুয়ারী	২৯ জানুয়ারী	৫৮ দিন

Handwritten signature or initials.